



Obra
PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA 1 DE FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS DESTE
MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO
DE OBRA NECESSÁRIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL - PI

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SBC - 06/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,66%
Mensalista: 52,90%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	80.270,60	1,60 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE	1	49.812,00	0,99 %
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	1	195.759,20	3,90 %
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1	536.613,74	10,70 %
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	104.042,50	2,07 %
6	VEDAÇÕES	1	235.056,00	4,69 %
7	LAJE	1	25.366,50	0,51 %
8	REVESTIMENTOS	1	316.110,00	6,30 %
9	PISO	1	652.863,00	13,02 %
10	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	1	203.580,00	4,06 %
11	ESQUADRIAS	1	557.206,59	11,11 %
12	PINTURAS	1	638.876,25	12,74 %
13	COBERTURA EM MADEIRA	1	372.312,57	7,42 %
14	FORRO	1	324.975,00	6,48 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	165.592,25	3,30 %
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	215.729,02	4,30 %
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1	104.022,04	2,07 %
18	ACESSIBILIDADE	1	3.295,00	0,07 %
19	DRENAGEM PLUVIAL	1	97.721,58	1,95 %
20	DIVERSOS	1	85.921,16	1,71 %
21	SERVIÇOS FINAIS	1	50.375,00	1,00 %

Total sem BDI	4.012.905,06
Total do BDI	1.002.594,94
Total Geral	5.015.500,00

ADENILSON
FRANCISCO DE
SOUSA:98390430304

Assinado de forma digital
por ADENILSON FRANCISCO
DE SOUSA:98390430304
Dados: 2025.08.06 15:05:14
-03'00'